

Harmonogram realizacji

Numer etapu technicznego	Zakres etapu	Maksymalny czas zakończenia (od podpisania umowy)
1 etap zarządczy		
Etap 1	Pakiet 1: Opracowanie dokumentacji zarządczej projektu	2 miesiące
Etap 2	Pakiet 2: Opracowanie prototypu węzła powiatowego	
2 etap zarządczy		
Etap 3	Pakiet 3: opracowanie dokumentacji projektowej systemu	4 miesiące
	Pakiet 4: dostarczenie sprzętu dla partnerów (stacje graficzne i serwery dla nowych partnerów)	
Etap 4	Pakiet 5: dostarczenie sprzętu na potrzeby węzła wojewódzkiego wraz z uruchomieniem środowiska	
	Pakiet 6: wdrożenie pilotażowe systemu	
3 etap zarządczy		
Etap 5	Pakiet 7: wdrożenie systemu dla 10 węzłów powiatowych wraz z gminami	8 miesięcy
Etap 6	Pakiet 8: wdrożenie systemu dla węzła wojewódzkiego	
4 etap zarządczy		
Etap 7	Pakiet 9: wdrożenie systemu dla pozostałych węzłów wraz z gminami	16 miesięcy